ACORD ADIȚIONAL Nr. 6/AA

la contractul Nr. **nr. 15/COP din 25.05.2026**

Prezentul acord este semnat astăzi 21.07.2026, între **IMSP Spitalul Raional Soroca „A.Prisacari”** în persoana Director Ella URSU și **SRL DATACONS SERVICE** în persoana administratorului Igor Badan, în scopul modificării **Contractului Nr. 15/COP din 25.05.2026** (numit în continuare Contract), semnat în urma desfășurării procedurii de COP COP Nr. https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1775721680002 din 07.05.2026, **privind achizitionarea lucrărilor de efectuare a reparatiei capitale cu implimentarea proiectelor privind eficienta energetica la constructiile de sanatate, asistenta sociala cu nr. cad. 7801121.275.05; 06;08;09 si cladirii administrative cu nr. cad.7801121.275.07 din complexul IMSP Spitalul Raional Soroca "A. Prisacari".(Etapa I - Termoizolarea acoperis plat la blocul- E ,Cod CPV:** 45200000-9.

Prezentul acord se încheie ca urmare a deciziei grupului de lucru pentru achiziții nr. 2/AA din 21.07.2026
În baza actelor prezentate privind efectuarea modificărilor la **lucrările de efectuare a reparatiei capitale cu implimentarea proiectelor privind eficienta energetica la constructiile de sanatate, asistenta sociala cu nr. cad. 7801121.275.05; 06;08;09 si cladirii administrative cu nr. cad. 7801121.275.07 din complexul IMSP Spitalul Raional Soroca "A. Prisacari". (Etapa I -Termoizolarea acoperis plat la blocul- E**, decizia a fost aprobată/acceptată de ambele părți pentru a îndeplini modificări la contractul **nr. 15/COP din 25.05.2026, în** contextul celor expuse mai sus, în scopul îmbunătățirii rezultatului final, utilizării corecte și eficiente a resurselor financiare publice grupul de lucru propune în conformitate cu prevederile legislației următoarele modificări;

- **majorarea valorii contractului** la lucrările neprevăzute și suplimentare a **lucrărilor de efectuare a reparatiei capitale cu implimentarea proiectelor privind eficienta energetica la constructiile de sanatate, asistenta sociala cu nr. cad. 7801121.275.05; 06;08;09 si cladirii administrative cu nr. cad. 7801121.275.07 din complexul IMSP Spitalul Raional Soroca "A. Prisacari". (Etapa I -Termoizolarea acoperis plat la blocul- E)**, conform devizelor de cheltuieli, în sumă de **216364,60 lei cu TVA.**

- **micsorarea valorii contractului** conform devizelor de cheltuieli de excludere, în sumă de - **97050,29 lei cu TVA.**

Suma contractului privid achizitionarea lucrărilor de efectuare a reparatiei capitale cu implimentarea proiectelor privind eficienta energetica la constructiile de sanatate, asistenta sociala cu nr. cad. 7801121.275.05; 06;08;09 si cladirii administrative cu nr. cad. 7801121.275.07 din complexul IMSP Spitalul Raional Soroca "A. Prisacari". (Etapa I -Termoizolarea acoperis plat la blocul- E, **constituie 917923,17 lei cu TVA**, ce nu depășeste 15% din suma contractului (798608,86 lei cu TVA).

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate rămînînd obligatorii în continuare.

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui şi intră în vigoare după înregistrarea decătre la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor sau la o altă dată ulterioară indicatăîn acesta.

“ OPERATOR ECONOMIC”:
SRL DATACONS SERVICE

Digitally signed by Badan Igor
Date: 2026.07.22 14:26:25 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ

“AUTORITATE CONTRACTANTĂ”:
IMSP Spitalul Raional Soroca „A.Prisacari”

Digitally signed by Ursu Ella
Date: 2026.07.22 16:03:56 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ