



A C H I Z I Ț I I P U B L I C E

ACORD ADIȚIONAL Nr. 10 din 24.12.2024 la contractul Nr. 15/COP din 10.09.2024

Prezentul acord este semnat astăzi 24.12.2024, între **IMSP Spitalul Raional Soroca „A. Prisacari”**, în persoana Ella Ursu - director și **SRL EMPIRE BUIDING COMPANY**, în persoană _____ - director, în scopul modificării Contractului nr.15/COP din 10.09.2024 (numit în continuare Contract), semnat în urma desfășurării procedurii privind achizițiile publice la procedura de achizitie COP Nr. <https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1721388282231> din 31.07.2024, privind achiziționarea lucrărilor de reparație a birourilor în blocul nr.1 la secția SAMSA al IMSP Spitalul Raional Soroca "A. Prisacari".

Prezentul acord se încheie în urma actului de constatare, devizelor de cheltuieli (excludere-includere) și a deciziei grupului de lucru pentru achiziții **din 24.12.2024** de modificare a contractului de lucrări suplimentare/neprevăzute și lucrările excluse.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contractul nr. 15/COP din 10.09.2024 se aplică următoarele modificări:

- Micșorarea valorii contractului în sumă de **314 255,72 lei cu TVA.**
- Majorarea valorii contractului în sumă de **7 717,48 lei cu TVA.**

Prezentul acord se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării lui.

IMSP Spitalul Raional Soroca „A. Prisacari”,

SRL EMPIRE BUIDING COMPANY

_____ **Director Ella Ursu**

L.Ş.

_____ **Director**

L.Ş.